2016년 사무집기(책상, 의자 등) 대개체 추진

□ 추진 배경

○ 현장 사무환경 중 책상, 의자 등 집기 노후화에 대한 직원 불편

○ 매년 부서별/기관별 소규모 재원 투입으로 개선효과 미흡

□ 추진 경과

○ 전사 노후 사무집기 조사 및 노사 합동 점검 시행 : 5월

○ 사무집기 품질/가격 시장조사를 통한 구매입찰 수행 : 6월

○ 기관별 배정 및 선정기준

- 배정기준 : C부문/N부문 직원 수 비례산출, 기타 : 사업부서

구분	C부문	N부문	기타	합계
배정수량	1,840	760	400	3,000

- 선정기준 : ① 사무집기 노후도

② 사옥 내 근무인원 고려

※ 부문별 교체기관 선정 시 노동조합 사전 협의

□ 향후 계획

추진사항	일정계획
▪ 부문/기관 교체 대상부서 조사 및 선정	7.11 ~ 7.15
▪ 교체 대상기관 가구배치, 공사일정 협의 : 기관별 순차적 시행	7.18 ~ 8.05
▪ 가구 교체작업 시행(전기, 랜공사 일괄수행) : 주말, 야간 작업	8.01 ~ 8.31

※ 교체 기관 협조사항 : 순차적으로 시행되며 교체작업 전 직원 개인사물 정리 등

★ 기존가구 / 구매계약 선정가구 비교

<table>
<tr><th>기존가구(광화문East)</th><th>구매계약 선정가구</th><th>주요변경사항</th></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td rowspan="2">ㅇ 모니터 받침대 제외
ㅇ 노트북 보관서랍 → 노트북, 일반서류 보관함 개선
※ 직원 개선 요청사항
ㅇ 기타사항 규격 및 기능 유사</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td>ㅇ 의자 규격, 기능 유사함</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td rowspan="2">ㅇ 한칸당 가로 사이즈 확대
: 300mm → 450mm
ㅇ 시건 장치 개선
: 디지털도어락(건전지필요)
→ 다이얼식도어락 & 열쇠
※ 직원 개선 요청사항</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
</table>